
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ MÊS 01 % MÊS 01 % ACUMUL R$ MÊS 02 % MÊS 02 % ACUMUL R$ MÊS 03 % MÊS 03 % ACUMUL R$ MÊS 04 % MÊS 04 % ACUMUL R$ MÊS 05 % MÊS 05 % ACUMUL TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 21.374,18 21.374,18R$        

21.374,18   100,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

2 REMOÇÕES R$ 31.798,62 31.798,62R$        

25.438,90   80,00% 80,00% 6.359,72    20,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

3 ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ FABRICADA R$ 226.699,83 226.699,83R$     

22.669,98   10,00% 10,00% 158.689,88 70,00% 80,00% 45.339,97  20,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

3 HIDROSSANITÁRIO R$ 30.661,00 30.661,00R$        

1.533,05    5,00% 5,00% -            0,00% 5,00% 9.198,30    30,00% 35,00% 18.396,60  60,00% 95,00% 1.533,05    5,00% 100,00%

4 ELÉTRICA R$ 36.976,30 36.976,30R$        

1.848,82    5,00% 5,00% -            0,00% 5,00% -            0,00% 5,00% 29.581,04  80,00% 0,00% 5.546,45    15,00% 100,00%

5 PISO E RAMPA EM CONCRETO DAS EMBARCAÇÕES R$ 56.362,85 56.362,85R$        

-            0,00% 0,00% 5.636,29    10,00% 10,00% 11.272,57  20,00% 30,00% 33.817,71  60,00% 80,00% 5.636,29    10,00% 100,00%

6 COBERTURA R$ 27.119,49 27.119,49R$        

-            0,00% 0,00% 10.847,80  40,00% 40,00% 10.847,80  40,00% 80,00% 5.423,90    20,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

7 ALVENARIA E DRYWALL R$ 19.718,64 19.718,64R$        

-            0,00% 0,00% 5.915,59    30,00% 30,00% 13.803,05  70,00% 100,00% -            0,00% 100,00% -            0,00% 100,00%

8 REVESTIMENTO R$ 32.354,00 32.354,00R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 3.235,40    10,00% 10,00% 19.412,40  60,00% 70,00% 9.706,20    30,00% 100,00%

9 ABERTURAS R$ 100.626,06 100.626,06R$     

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 10.062,61  10,00% 10,00% 70.438,24  70,00% 80,00% 20.125,21  20,00% 100,00%

10 FORRO R$ 7.440,00 7.440,00R$          

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 5.952,00    80,00% 80,00% 1.488,00    20,00% 100,00%

11 MATERIAL SISTEMA PREVENTIVO R$ 4.322,80 4.322,80R$          

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 864,56       20,00% 20,00% 3.458,24    80,00% 100,00%

12 PINTURA R$ 31.261,80 31.261,80R$        

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 31.261,80  100,00% 100,00%

13 LIMPEZA DA OBRA R$ 2.902,80 2.902,80R$          

-            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% -            0,00% 0,00% 2.902,80    100,00% 100,00%

629.618,37R$     
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