PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos

Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

ATIVIDADE: REFORMA E AMPLIACAO DA COLONIA DOS PESCADORES

[ITEM DESCRICAO VALOR ETAPA | R$ MES 01 | % MES 01 | % ACUMUL| R$ MES 02 | % Méso_zr% ACUMUL| R$ MES 03 | % MES 03 | % ACUMUL| R$ MES 04 | % MES 04 | % ACUMUL| R$ MES 05 | % MES 05 | 9% ACUMUL TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 21.374,18 R$  21.374,18
21.374,18 | 100,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

2 |REMOGOES R$ 31.798,62 R$  31.798,62
25.438,90 | 80,00% | 80,00% | 6.359,72 | 20,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

| 3 |ESTRUTURA DE CONCRETO PRE FABRICADA R$ 226.699,83 R$ 226.699,83
22.669,98 | 10,00% | 10,00% | 158.689,88 | 70,00% | 80,00% | 45.339,97 | 20,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

3 |HIDROSSANITARIO R$ 30.661,00 R$  30.661,00
1.533,05 | 5,00% | 5,00% | - | 0,00% | 5,00% | 9.198,30 | 30,00% | 35,00% | 18.396,60 | 60,00% | 95,00% | 1.533,05 | 5,00% | 100,00%

| 4 |ELETRICA R$ 36.976,30 R$  36.976,30
1.848,82 | 5,00% | 5,00% | - | 0,00% | 5,00% | - | 0,00% | 5,00% | 29.581,04 | 80,00% | 0,00% | 5.546,45 | 15,00% | 100,00%

5 |PISO E RAMPA EM CONCRETO DAS EMBARCACOES R$ 56.362,85 R$  56.362,85
- | 0,00% | 0,00% | 5.636,29 | 10,00% | 10,00% | 11.272,57 | 20,00% | 30,00% | 33.817,71 | 60,00% | 80,00% | 5.636,29 | 10,00% | 100,00%

6 |COBERTURA R$ 27.119,49 R$  27.119,49
- | 0,00% | 0,00% | 10.847,80 | 40,00% | 40,00% | 10.847,80 | 40,00% | 80,00% | 5.423,90 | 20,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

7 |ALVENARIA E DRYWALL R$ 19.718,64 R$  19.718,64
- | 0,00% | 0,00% | 5.915,59 | 30,00% | 30,00% | 13.803,05 | 70,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00% | - | 0,00% | 100,00%

8 |REVESTIMENTO R$ 32.354,00 R$  32.354,00
- | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 3.235,40 | 10,00% | 10,00% | 19.412,40 | 60,00% | 70,00% | 9.706,20 | 30,00% | 100,00%

9 |ABERTURAS R$ 100.626,06 R$ 100.626,06
- | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 10.062,61 | 10,00% | 10,00% | 70.438,24 | 70,00% | 80,00% | 20.125,21 | 20,00% | 100,00%

10 [FORRO R$ 7.440,00 RS 7.440,00
- | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 5.952,00 | 80,00% | 80,00% | 1.488,00 | 20,00% | 100,00%

11 [MATERIAL SISTEMA PREVENTIVO R$ 4.322,80 R$ 4.322,80
- | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 864,56 | 20,00% | 20,00% | 3.458,24 | 80,00% | 100,00%

12 [PINTURA R$ 31.261,80 R$  31.261,80
- | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 31.261,80 | 100,00% | 100,00%

13 [LIMPEZA DA OBRA R$ 2.902,80 RS 2.902,80
- | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% | 2.902,80 | 100,00% | 100,00%

TOTAL R$ 629.618,37

Eng. Civil Marcelo Heyse dos Santos
CREA-SC n. 155133-1 TIUCAS, 25 DE FEVEREIRO DE 2021



