PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

. Departamento de Obras, e Servigos Publicos
# Rua Cel. Buchelle ,01 — Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8171
.. E-mail: projetos.tijucas@gmail.com

CRONOGRAMA
Implantagdo Area de lazer no bairro XV de novembro, n2 110, Bairro XV de novembro - Tijucas-SC
DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: DEZEMBRO/2021 ETAPA 01 = 03 MESES ETAPA 02 = 06 MESES
ITEM| c6DIGO |DESCRICAO VALORETAPA | R$ETAPA 01 [VES ETAPA| % AcUM. | RS ETAPA 02 |% ETAPAO2 | % Acum.
1 SERVICOS INICIAIS RS 14.673,25
R$ 14.673,25] 100% | 100% | RS 0,00] 0% | 100% | R$14.673,25
2 PAVIMENTAGAO RS 340.262,47
RS$ 340.262,47| 100% | 100% | RS 0,00] 0% | 100% | R$340.262,47
3 PAISAGISMO RS 121.153,06
R$0,000 0% | o% | R$121.15306] 100% | 100% | R$121.153,06
4 MOBILIARIO R$ 62.709,51
R$0,00] 0% 0% R$62.709,51|  100% 100% R$ 62.709,51
5 PLAYGROUND RS 28.210,31
R$0,00] 0% 0% R$ 28.210,31|  100% 100% RS 28.210,31
6 ILUMINAGAO RS 224.594,43
R$0,00] 0% 0% RS 224.594,43]  100% 100% RS 224.594,43
7 BASE POSTES RS 17.753,14
R$0,00] 0% 0% R$ 17.753,14|  100% 100% RS 17.753,14
8 QUADRAS RS 229.989,60
R$0,00] 0% 0% R$ 229.989,60|  100% 100% R$ 229.989,60
TOTAL RS 354.935,73 RS 684.410,05
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