
CRONOGRAMA

Implantação Área de lazer no bairro XV de novembro, nº 110, Bairro XV de novembro - Tijucas-SC

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ ETAPA 01% MÊS ETAPA 01% ACUM. R$ ETAPA 02 % ETAPA 02 % ACUM.

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 14.673,25

R$ 14.673,25 100% 100% R$ 0,00 0% 100% R$ 14.673,25

2 PAVIMENTAÇÃO R$ 340.262,47

R$ 340.262,47 100% 100% R$ 0,00 0% 100% R$ 340.262,47

3 PAISAGISMO R$ 121.153,06

R$ 0,00 0% 0% R$ 121.153,06 100% 100% R$ 121.153,06

4 MOBILIÁRIO R$ 62.709,51

R$ 0,00 0% 0% R$ 62.709,51 100% 100% R$ 62.709,51

5 PLAYGROUND R$ 28.210,31

R$ 0,00 0% 0% R$ 28.210,31 100% 100% R$ 28.210,31

6 ILUMINAÇÃO R$ 224.594,43

R$ 0,00 0% 0% R$ 224.594,43 100% 100% R$ 224.594,43

7 BASE POSTES R$ 17.753,14

R$ 0,00 0% 0% R$ 17.753,14 100% 100% R$ 17.753,14

8 QUADRAS R$ 229.989,60

R$ 0,00 0% 0% R$ 229.989,60 100% 100% R$ 229.989,60

TOTAL R$ 354.935,73 R$ 684.410,05

GISELLE CARVALHO LEAL

ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SC A65606-2

DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI: DEZEMBRO/2021 ETAPA 01 = 03 MESES ETAPA 02 = 06 MESES
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