PLANILHA DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA

MUNICIPIO: Tijucas-SC FOLHA No 01
PROJETO: Pavimentacdo e Drenagem Rua Normi Avelino Azevedo Trecho I
LOCALIZACAO: Rua Normi Avelino Azevedo 120 Dias
Data de referéncia dos custos: Sinapi Sicro |Periodicidade das Etapas: 30 Dias
PERIODO
ITEM DISCRIMINACAO Etapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04 TOTAL
R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %
1|SERVICOS INICIAS 2.360,98 2.360,98 | 100,00% 0,00 0,00 0,00 2.360,98| 100%
2|PAVIMENTACAO 197.458,90 59.237,67 | 30,00% | 138.221,23 | 70,00% 0,00 0,00 197.458,90 100%
3|DRENAGEM 90.498,53 18.099,71 20% 45.249,27 | 50,00% | 27.149,56 | 30,00% 90.498,53| 100%
0,00 0%
0,00 0%
TOTAL NO MES (SIMPLES) 61.598,650| 21,218% | 156.320,94| 53,845% |  45.249,27| 15,586% | 27.149,56| 9,352% | 290.318,41| 100%
TOTAL NO MES (ACUMULADO) 290.318,41 61.598,65 0,21 217.919,59 0,75 263.168,85 0,91 290.318,41| 1,00

DATA DO ORCAMENTO:

16/05/2022

Miguel Arcanjo de Azevedo Neto / CREA-SC 083727-8




