
 Rua Normi Avelino Azevedo

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1 2.360,98 2.360,98 100,00% 0,00 0,00 0,00 2.360,98 100%

2 197.458,90 59.237,67 30,00% 138.221,23 70,00% 0,00 0,00 197.458,90 100%

3 90.498,53 18.099,71 20% 45.249,27 50,00% 27.149,56 30,00% 90.498,53 100%

0,00 0%

0,00 0%

61.598,650 21,218% 156.320,94 53,845% 45.249,27 15,586% 27.149,56 9,352% 290.318,41 100%

290.318,41 61.598,65 0,21 217.919,59 0,75 263.168,85 0,91 290.318,41 1,00

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

DATA DO ORÇAMENTO:                          

16/05/2022
Miguel Arcanjo de Azevedo Neto / CREA-SC 083727-8

DRENAGEM

LOCALIZAÇÃO: 
120 Dias

Data de referência dos custos: Sinapi  Sicro Periodicidade das Etapas: 30 Dias

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PERÍODO

TOTALEtapa 01 Etapa 02 Etapa 03 Etapa 04

SERVIÇOS INICIAS

PAVIMENTAÇÃO

PLANILHA   
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

MUNICÍPIO:  Tijucas-SC FOLHA No  01

PROJETO:  Pavimentação e Drenagem Rua Normi Avelino Azevedo Trecho II


