
ITEM DESCRIÇÃO VALOR ETAPA R$ SEMANA 01 % SEMANA 01 % ACUMUL R$ SEMANA 01 % SEMANA 01 % ACUMUL R$ SEMANA 01 % SEMANA 01 % ACUMUL R$ SEMANA 01 % SEMANA 01 % ACUMUL TOTAL 

1 REMOÇÕES (TELHAMENTO DA ETAPA 1) R$ 1.088,10 1.088,10R$          

1.088,10            100,00% 100,00% -                    0,00% 100,00% -                    0,00% 100,00% -                    0,00% 100,00%

2 COBERTURA SOBRE ETAPA 1 R$ 18.045,01 18.045,01R$        

5.413,50            30,00% 30,00% 10.827,01          60,00% 90,00% 1.804,50            10,00% 100,00% -                    0,00% 100,00%

3 REMOÇÕES (TELHAMENTO DA ETAPA 2) R$ 162,25 162,25R$             

162,25              100,00% 100,00% -                    0,00% 100,00% -                    0,00% 100,00% -                    0,00% 100,00%

4 COBERTURA SOBRE ETAPA 2 R$ 8.400,12 8.400,12R$          

-                    0,00% 0,00% 2.520,04            30,00% 30,00% 5.040,07            60,00% 90,00% 840,01              10,00% 100,00%

5 COBERTURA METÁLICA ETAPA 2 R$ 6.853,50 6.853,50R$          

-                    0,00% 0,00% 2.056,05            30,00% 30,00% 3.426,75            50,00% 80,00% 1.370,70            20,00% 100,00%

6 CALHA TELHADO DE ACRÍLICO R$ 2.482,30 2.482,30R$          

-                    0,00% 0,00% 744,69              30,00% 30,00% 1.737,61            70,00% 100,00% -                    0,00% 100,00%

7 CANALETA SAÍDA RUA CAMBUCÁ R$ 636,12 636,12R$             

-                    0,00% 0,00% -                    0,00% 0,00% -                    0,00% 0,00% 636,12              100,00% 100,00%

8 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 336,30 336,30R$             

-                    0,00% 0,00% -                    0,00% 0,00% -                    0,00% 0,00% 336,30              100,00% 100,00%

38.003,70R$        
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