CRONOGRAMA
E.E.F. MANOEL DOS ANJOS - TIJUCAS
BDI =

23,90%

DATA REFERENCIA TECNICA SINAPI: SINAPI/JAN/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Departamento de Obras, e Servigos Publicos
Rua Cel. Buchelle ,01 - Centro — 88200-000 Fone (48) 3263-8105 — Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br

Iten DESCRICAO [ TOTAL+BDI MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 SERVICOS INICIAIS R$ 29.288,47 e
100,00%
R$11.113,49 | R$16.670,24 | RS 33.340,48
2 PISO R$ 55.567,47
$ 20,00% 30,00% 60,00%
3 ESTRUTURA AMPLIACAO R$ 309.187,11 e R e
30,00% 40,00% 30,00%
RS 9.678,16 R$ 24.195,40 | RS 14.517,24
4 PAREDES/PAINEIS R$ 48.390,80
/ s 20,00% 50,00% 30,00%
5 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 23.998,29 DD LEELEE | TEERERES
30,00% 50,00% 20,00%
RS 56.883,03
6 ESQUADRIAS R$ 56.883,03
s $ 100,00%
R$ 33.911,60 | R$79.127,08
7 R$ 113.038,68
COBERTURA $ 30,00% 70,00%
R$ 6.539,11 | RS 26.156,42
8 PINTURA R$ 32.695,53
$ 20,00% 80,00%
N i RS 19.081,65 R$ 19.081,65
9 R$ 38.163,30
INSTALACOES HIDROSSANITARIO $ g g
N ; RS 4.568,83 R$ 9.137,65 RS 13.706,48 | RS 18.275,31
10 INSTALACOES ELETRICAS R$ 45.688,27
¢ $ 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%
~ R$ 4.172,99 R$5.563,98 | RS 4.172,99
1 R$ 13.909,96
INSTALACOES PLUVIAIS $ i iy g
i R$ 28.262,59 | R$28.262,59
12 SOLARIOS R$ 56.525,17
$ 50,00% 50,00%
~ RS 4.673,51
13 R$ 4.673,51
COMPLEMENTACAO DA OBRA $ e
R$ 149.868,07 RS 161.572,31 R$ 135.264,51 | RS 124.631,28 | R$ 231.400,23 | RS 30.829,93
TOTAL R$ 828.009,59
s 18% 19,51% 16,34% 15,05% 27,95% 3,72%

Leonardo Lucas Gabriel
Engenheiro Civil
CREA/SC 159058-9
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