
CRONOGRAMA
E.E.F. MANOEL DOS ANJOS  - TIJUCAS
BDI = 23,90%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:  SINAPI/ABRIL/2022

Iten DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

R$ 11.253,40
100,00%

R$ 13.650,83 R$ 20.476,25 R$ 34.127,08
20,00% 30,00% 50,00%

R$ 31.454,17 R$ 62.908,34 R$ 62.908,34 R$ 62.908,34 R$ 62.908,34 R$ 31.454,17
10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

R$ 34.559,09 R$ 86.397,72 R$ 51.838,63
20,00% 50,00% 30,00%

R$ 8.979,78
100,00%

R$ 9.092,62 R$ 36.370,46 R$ 45.463,08
10,00% 40,00% 50,00%

R$ 13.617,04 R$ 20.425,55 R$ 20.425,55 R$ 13.617,04
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%

R$ 40.795,55 R$ 40.795,55 R$ 54.394,06
30,00% 30,00% 40,00%

R$ 305.741,24 R$ 305.741,24
50,00% 50,00%

R$ 55.862,72 R$ 130.346,36
30,00% 70,00%

R$ 3.932,49
100,00%

R$ 22.345,83 R$ 55.864,58 R$ 33.518,75
20,00% 50,00% 30,00%

R$ 34.295,71 R$ 34.295,71 R$ 34.295,71 R$ 68.591,42
20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

R$ 9.428,43 R$ 12.571,24 R$ 9.428,43
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 16.030,74 R$ 21.374,32 R$ 16.030,74
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 106.890,02
100,00%

R$ 23.856,88 R$ 23.856,88
50,00% 50,00%

R$ 24.065,42
100,00%

R$ 26.872,67
100,00%

R$ 81.809,15 R$ 219.487,79 R$ 275.109,45 R$ 208.323,87 R$ 145.680,47 R$ 432.490,60 R$ 670.418,55 R$ 212.738,62
4% 9,77% 12,25% 9,28% 6,49% 19,26% 29,85% 9,47%

8 ESQUADRIAS R$ 135.985,15

11 INSTALAÇÕES DE GÁS R$ 3.932,49

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO R$ 111.729,16

13

14

15

6

R$ 68.085,18REVESTIMENTO DE PAREDES7

19

9 COBERTURA R$ 611.482,48

10 PINTURA R$ 186.209,08

PISO R$ 314.541,72

SERVIÇOS INICIAIS R$ 11.253,40

R$ 68.254,15RETIRADAS E DEMOLIÇÕES

ESTRUTURA AMPLIAÇÃO R$ 172.795,44

CENTRAL DE GÁS R$ 8.979,78

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 26.872,67

PAREDES/PAINEIS R$ 90.926,15

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 171.478,55

INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 31.428,11

SISTEMA PREVENTIVO R$ 53.435,79

3

4

5

1

2

16 ALTERAÇÕES DA OBRA R$ 106.890,02
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17 SOLÁRIOS R$ 47.713,75

18 PAISAGISMO R$ 24.065,42

TOTAL R$ 2.246.058,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br


