
CRONOGRAMA
E.E.F. MANOEL DOS ANJOS  - TIJUCAS
BDI = 23,90%
DATA REFERÊNCIA TÉCNICA SINAPI:  SINAPI/JAN/2022

Iten DESCRIÇÃO TOTAL+BDI MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

R$ 29.288,47
100,00%

R$ 11.113,49 R$ 16.670,24 R$ 33.340,48
20,00% 30,00% 60,00%

R$ 92.756,13 R$ 123.674,84 R$ 92.756,13
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 9.678,16 R$ 24.195,40 R$ 14.517,24
20,00% 50,00% 30,00%

R$ 7.199,49 R$ 11.999,15 R$ 4.799,66
30,00% 50,00% 20,00%

R$ 56.883,03
100,00%

R$ 33.911,60 R$ 79.127,08
30,00% 70,00%

R$ 6.539,11 R$ 26.156,42
20,00% 80,00%

R$ 19.081,65 R$ 19.081,65
50,00% 50,00%

R$ 4.568,83 R$ 9.137,65 R$ 13.706,48 R$ 18.275,31
10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

R$ 4.172,99 R$ 5.563,98 R$ 4.172,99
30,00% 40,00% 30,00%

R$ 28.262,59 R$ 28.262,59
50,00% 50,00%

R$ 4.673,51
100,00%

R$ 149.868,07 R$ 161.572,31 R$ 135.264,51 R$ 124.631,28 R$ 231.400,23 R$ 30.829,93
18% 19,51% 16,34% 15,05% 27,95% 3,72%

R$ 56.525,17

30 DE MAIO DE  2018 - Prefeitura Municipal de Tijucas - SC

Leonardo Lucas Gabriel

CREA/SC 159058-9
Engenheiro Civil      

7

3

13 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

9

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOTAL

8

11 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

12 SOLÁRIOS

R$ 828.009,59

PAREDES/PAINEIS R$ 48.390,80

REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 23.998,29

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIO

ESQUADRIAS R$ 56.883,03

R$ 113.038,68COBERTURA

R$ 4.673,51

R$ 38.163,30

R$ 45.688,27

PINTURA R$ 32.695,53

R$ 13.909,96

ESTRUTURA AMPLIAÇÃO R$ 309.187,11

SERVIÇOS INICIAIS R$ 29.288,47

R$ 55.567,47PISO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS
Departamento de Obras, e Serviços Públicos
Rua Cel. Buchelle ,01 – Centro – 88200-000 Fone (48) 3263-8105 – Fax 3263-0388
E-mail: d_obras@tijucas.sc.gov.br


