ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIJUCAS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZC AO CONTRATO N° 077/PMT/2019
| - IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TIJUCAS, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede Administrativa na Rua Coronel Buchelle, n° 01, Centro, na Cidade de Tijucas, Estado
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 82.577.636/0001-65, neste ato
representado pelo Prefeito do Municipio, ELOI MARIANO ROCHA, brasileiro, divorciado,
professor, portador da cédula de identidade RG n° 449.147 (SSP/SC), inscrito no CPF/MF
sob n® 216.076.059-53, residente e domiciliado na Travessa Pedro L. de Amorim, n°® 20,
Bairro da Praca, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina e pelo Secretario
Municipal de Obras, Transportes e Servigos Publicos, ADALTO GOMES, brasileiro, casado,
funcionario publico federal aposentado, portador da cédula de identidade RG n°® 1574056
(SESP/SC), inscrito no CPF/MF sob n° 542.027.289-04, residente e domiciliado na Irene
Painter Barreto n°® 002, Centro — COHAB, na Cidade de Tijucas, Estado de Santa Catarina,
Estado de Santa Catarina.

CONTRATADO: FORMULA PAVIMENTACAO URBANA EIRELI, estabelecida a Rua
Vereador Arthur Manoel Mariano, n°® 362, salas 207, Edificio Vitéria Center, bairro
Forquilhinha, na Cidade de Sao José, Estado de Santa Catarina, CEP 88.106-500, inscrita
no CNPJ/MF sob n°® 23.155.389/0001-40, neste ato representado por seu representante
legal,Senhor VERISSIMO PEDRO DA SILVA JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, residente
e domiciliado na Rua Natanael Martiliano Costa, s/n°, Bairro Jorddo, na Cidade de
Governador Celso Ramos, Estado de Santa Catarina, portador da carteira de identidade RG
n°. 01061009457, inscrito no CPF sob o n® 023.112.079-62, resolvem firmar o presente
Contrato, decorrente do Processo de Licitacdo n® 229/PMT/18 — Tomada de Preco
004/PMT/18, homologado em 20/03/2019 mediante sujeicdo mutua as normas constantes
da Lei 8.666/93.

Il - DO PROCEDIMENTO

Clausula 12. As partes acima identificadas, tendo entre si, justas e acertadas mediante
Contrato Administrativo a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIGOS OBJETIVANDO A REALIZAGAO DE
OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAGAO ASFALTICA,
PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS E CALGADAS E SINALIZACAO DA RUA 13 DE MAIO,
TRECHO Il E Ill, CONFORME, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORGAMENTARIA,
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, QUADRO DE COMPOSIGOES, BDI E TODAS AS
ART’S (CREA) NECESSARIAS E PROJETOS, PARA A SECRETARIA DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS, de acordo com as condi¢des estipuladas no
Edital, nos seus anexos e no contrato, cujos termos, igualmente, o integram, nos termos do
Processo de Licitagdo n° 229/PMT/2018, Tomada de Preco n°® 004/PMT/2018, firmado em
20 de margo de 2019, resolvem nos termos previsto na clausula 20* do contrato n°
077/PMT/2019, em virtude do prazo solicitado por parte do unico fornecedor de tubos com
as especificagdes solicitadas, que foi superior a 30 dias para a entrega do material
necessario a execucido da obra, ocasionando atraso na conclusdo dos trabalhos, condi¢do
que autoriza a prorrogagao da obra de acordo com o que dispde o § 1°, do art. 57, da Lei
8.666, 21 de junho de 1993, conforme Parecer Técnico do Engenheiro Civil responsavel, na
forma e nas condigées de acordo com as clausulas seguintes:
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ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TIJUCAS

SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS
Rua Coronel Buchelle, n°. 01, Centro, Tijucas, Santa Catarina, CEP n° 88.200-000

Il - DAS ALTERAGCOES

Clausula 22 (DA PRORROGAGAO - CLAUSULAS 172 e 312) — Este termo aditivo visa
alterar o prazo maximo para execug¢ao e entrega da obra prevista na clausula 172 e o
prazo de duragdao do contrato previsto na clausula 312 que constam do Contrato
Administrativo 077/PMT/2019, prorrogando por mais 90 (noventa) dias, a contar de
06/01/2020 e com término previsto para 05/04/2020.

IV — DA RATIFICAGAO

Clausula 3? Permanecem inalteradas todas as demais disposi¢cées estabelecidas nas
clausulas do contrato original, do qual este Termo Aditivo passa a fazer parte integrante.

V — DA PUBLICAGAO

Clausula 42 A publicacdo resumida deste instrumento, na Imprensa Oficial, que & condi¢ao
indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pelo CONTRATANTE até o quinto dia
util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir
daquela data, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93.

E por estarem de inteiro e comum acordo com as condigdes e dizeres deste Termo Aditivo,
as partes assinam em 3 (trés) vias de igual teor, para que produza seus efeitos
imediatamente.

Tijucas (SC), 02 de janeiro de 2020.
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ELOI MARIANO ROCHA »

MUNICIPIO DE TIJUCAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
CONTRATANTE TRANS TES E SERVIGCOS PUBLICOS
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RF/MF n°® 095.349.129-30
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ome: Claudete Saramento
CPF/MF n° 018.925.889-60



